

Приложение № 2
к приказу № 114/1
от «05» марта 2019г.
«О создании Центра образования и гуманитарного профиля
МБОУ «Залесовская СОШ»

Д О Р О Ж Н А Я К А Р Т А
по созданию и открытию Центра образования и гуманитарного профиля
в МБОУ «Залесовская СОШ» в 2019 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Утверждение типового медиаплана центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Администрация школы	Март
2	Согласование типового дизайн-проекта центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Администрация школы	Март
3	Согласование типового проекта зонирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Администрация школы	Март
4	Согласование типового проекта инфраструктурного листа центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Администрация школы	Март-апрель
5	Планирование затратной части из муниципального бюджета, на закупку оборудования для центра «Точка роста»	Администрация школы	Март-апрель
6	Информация об операционных расходах на функционирование центра образования и гуманитарного профилей по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходов на обязательства на создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей в Калининградской области	Администрация школы	Апрель, далее-ежегодно
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центров образования и гуманитарного профилей а и педагогов	Администрация школы	Апрель-май
8	Закупка, доставка и наладка оборудования	Администрация школы	Май-октябрь

9	Завершение набора детей, обучающихся по программам центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Администрация школы	Август Сентябрь
10	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Администрация школы	Август
11	Открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Администрация школы	Сентябрь